CEDESOFT

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISIÓN DE PLAN DE PROYECTO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN

Hoja:	1 de 4		
Fecha de elaboración:	07/09/2017		
Proyecto: Sistema de Evaluación Docente del ITSN			

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISIÓN DE PLAN DE PROYECTO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN

HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DETALLE DEL CAMBIO	SECCIÓN CAMBIADA	AUTOR	FECHA AUTORIZACIÓN
1	07/09/2017	Creación del documento	NA	Antonio de Jesús Damián López, Eulicse Ibarra Zavala	07/09/2017

CEDESOFT

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISIÓN DE PLAN DE PROYECTO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN

Hoja: 2 de 4

Fecha de elaboración: 07/09/2017

Proyecto: Sistema de Evaluación Docente dei ITSN

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE PROYECTO

	ELEMENTO	CRITERIO	С	UMPLE
			SI	NO
1	DESCRIPCIÓN DEL	El plan contiene una descripción general del	X	
	PRODUCTO	producto		
2	PROPÓSITO	El plan declara los objetivos del proyecto, con	X	
		referencia a las necesidades del negocio.	1	
3	REQUISITOS	El plan contiene los requisitos generales del	X	
	GENERALES DEL CLIENTE	proyecto.		
4	ALCANCE	El plan contiene el alcance	X	
5	OBJETIVOS	El plan declara los objetivos del proyecto, con	X	
3	OBJETIVOS	referencia a las necesidades del negocio.	^	
6	DESCRIPCIÓN DE	El plan especifica todos los entregables y sus	X	
	ENTREGABLES	formatos requeridos.	^	
7	RESTRICCIONES	El plan contiene las restricciones del proyecto	X	
8	CRONOGRAMA	El plan incluye el cronograma para todas las	X	
		tareas y quién las ejecutará.		
9	TIEMPO ESTIMADO	El plan contiene el tiempo estimado	X	
10	COSTO ESTIMADO	El plan contiene el costo total estimado	X	
11	RECURSOS ESTIMADOS	Todos los recursos están especificados.	Х	
12	COMPOSISCION DEL	El plan describe la composición del equipo de	Х	
	EQUIPO DE TRABAJO	trabajo.		
13	PLAN DE ADQUISICIÓN	Se han identificado todas las capacitaciones	X	
	Y CAPACITACIÓN	necesarias y existe un plan de adquisiciones.		
14	IDENTIFICACION DE LOS	Existe un plan de riesgos, con estrategias de	X	
	RIESGOS DEL	mitigación		
	PROYECTO			
15	INSTRUCCIONES DE	Están las instrucciones de entrega del producto	X	
16	ENTREGA ESTRATEGIA PARA EL	claras. Existe la estrategia para el control de versiones	X	
10	CONTROL DE	dentro del plan de proyecto	^	
	VERSIONES	dentio dei pian de proyecto		
	VERGIONES			
17	REPOSITORIO	Existen las instrucciones para la ubicación y	X	
		acceso al repositorio.		
18	RESPALDO Y	El plan especifica como realizar los respaldos y	X	
	MECANISMOS DE	recuperación de los mismos.		
	RECUPERACIÓN			
19	MECANISMOS DE	El plan especifica como se realiza el proceso de	X	

CEDESOFT

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISIÓN DE PLAN DE PROYECTO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NOCHISTLÁN

Hoja:	3 de 4			
Fecha de elaboración:	07/09/2017			
Proyecto: Sistema de Evaluación				

	ALMACENAMIENTO	almacenamiento dentro del repositorio.		
20	APROBACION	El plan es aprobado por el gestor adecuado con la	Х	
		responsabilidad del proyecto.		

RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES						
FECHA	07/09/2017	LUGAR	CEDESOFT		DURACIÓN	30 min
LISTA DE VERIFICACIÓN	ELEMENTOS APROBADOS	ELEMENTOS NO APROBADOS	ELEMENTOS PENDIENTES	DEFECTOS IDENTIFICADOS	FECHA DE CORRECCIÓN	QUIEN CORRIGIÓ
Plan de Proyecto	20	0	0	0	NA	NA
OBSERVACIONES:						

Gestor de Proyecto	Líder Técnico
Antonio de Jesús Damián López	Eulicse Ibarra Zavala
Nombre y Firma	Nombre y Firma
Fecha: 07/09/2017	Fecha: 07/09/2017